



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

**M2C4-I4.2_035 “PIANO DI MAPPATURA, GEOREFERENZIAZIONE E DISTRETTUALIZZAZIONE RETI
ACQUEDOTTO CON RIABILITAZIONE DI TRATTI DI RETE NEI COMUNI DI BORMIDA, CARCARE, COSSERIA,
DEGO, MALLARE, MILLESIMO, PALLARE, PIANA CRIXIA, PLODIO, ROCCAVIGNALE, URBE”**

Certificato di regolare esecuzione

Art. 50 c. 7 del D.Lgs. 36/23

**PNRR-M2C4-I4.2 -ATO Centro Ovest 2_Provincia di Savona, intervento M2C4-I4.2_035 – Soggetto attuatore di II
livello C.I.R.A. S.r.l. – Fornitura attrezzatura specifica ricerca e riduzione dispersioni idriche – CUP:**

B41D22000090002

Codice CPV: 31680000-6

Codice NUT: ITC32

RUP: Ing. Maurizio Valle

Volta S.p.A.

CIG B99C9A90B7

CUP PNRR B41D22000090002

Affidamento n° 225/2025 del 11/12/2025

Ordine di lavoro n° 293/00 del 15/12/2025

R.U.P.: Ing. Maurizio Valle

D.E.C.: Non nominato

Il sottoscritto Ing. Maurizio Valle R.U.P. di cui trattasi

VISTI e RICHIAMATI gli atti progettuali

CONSIDERATO CHE:

- la prestazione corrisponde alle previsioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti ai sensi dell'art. 5 comma 9 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e che è stata eseguita a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- la prestazione fornita in base alle verifiche, confronti e misurazioni eseguite risponde per quantità, qualità e dimensioni alle voci contabilizzate;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- la prestazione è stata eseguita in tempo utile;
- l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date durante il corso di essa;

CERTIFICA

che la prestazione in oggetto è stata regolarmente eseguita e liquida il credito dell'appaltatore a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per la prestazione eseguita come da:

STATO FINALE del 31/12/2025

31/12/2025

CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE del 31/12/2025

31/12/2025

Il rappresentante legale dell'appaltatore accetta la consegna delle prestazioni senza eccezione alcuna;

Dego, 23/03/2026

L'Appaltatore

Volta S.p.A.

R.U.P.:Ing.
Maurizio Valle

PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO	QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
0,00 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
20.950,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	20.950,00 €
20.950,00 €	IMPORTO OGGETTO DI RIBASSO	20.950,00 €
1.450,00 €	IMPORTO RIBASSO	1.450,00 €
0,00 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	ALTRO IMPORTO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
19.500,00 €	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	19.500,00 €
Prestazioni aggiuntive		
	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	IMPORTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO RIBASSO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	0,00 €
0,00 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	ALTRO IMPORTO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO TOTALE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	0,00 €
	di cui:	0,00 €
0,00 €	1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	0,00 €
0,00 €	2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	0,00 €
0,00 €	3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	0,00 €
0,00 €	4. Art. 120 c.3 l.b)	0,00 €
0,00 €	5. Proroga tecnica Art. 120 c.11	0,00 €
0,00 €	6. Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	0,00 €
0,00 €	7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	0,00 €
TOTALE		
20.950,00 €	IMPORTO OGGETTO DI RIBASSO	20.950,00 €
1.450,00 €	IMPORTO RIBASSO	1.450,00 €
0,00 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	ALTRO IMPORTO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
19.500,00 €	IMPORTO TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO	19.500,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
4.290,00 €	IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI	4.290,00 €
0,00 €	Spese tecniche attività di supporto al RUP	0,00 €
0,00 €	Oneri previdenziali 4%	0,00 €
0,00 €	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	0,00 €
0,00 €	Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	0,00 €
0,00 €	INCENTIVO RUP 2%	0,00 €
0,00 €	Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €
4.290,00 €	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	4.290,00 €

23.790,00 €	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	23.790,00 €
--------------------	---------------------------------------	--------------------

Finanziamento		2.143,05 € Da tariffa
		17.356,95 € PNRR
Ribasso		1.450,00 €
Ribasso prestazioni aggiuntive		0,00%
Garanzia		
Garanzia provvisoria	Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020	Non richiesta
Garanzia definitiva	Art. 11 R.I., Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità	Non richiesta
Contratto	Art.13 c. 1 R.I.	Ordine di lavoro n° 293/00 del 15/12/2025

Varianti, opzioni e clausole contrattuali

1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	No
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	No
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	No
4.Art. 120 c.3 l.b)	No
5.Proroga tecnica Art. 120 c.11	No
6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	No
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	No
Ultimazione lavori	23/12/2025
Penali	No
Danni di forza maggiore	No
Ordini di servizio	No
Pagamenti in acconto	No

Confronto somme autorizzate

Importo netto autorizzato	€ 19.500,00
Importo netto del conto finale	€ 19.500,00
Minor/Maggior spesa	€ 0,00
Accordi bonari	No
Riserve dell'impresa	No
Cessione crediti	No