

| Fase procedurale              | Attività/Procedura                           | Tipo attività | Operatore economico/Addetto | Descrizione sintetica                                                                          | CIG | Sottofase                                                 | Durata | Data Inizio Prevista | Data Fine Prevista |
|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------------|
| 00307 Progettazione esecutiva |                                              |               | Personale interno CIRA      | Redazione elaborati                                                                            |     |                                                           | 597    | 29/07/2024           | 18/03/2026         |
|                               | Progetto Pilota comune di Carcare            | 01-Non gara   | Personale interno CIRA      | Analisi critica dei risultati finali dell'intero progetto su scala ridotta (Comune di Carcare) |     |                                                           | 551    | 29/07/2024           | 31/01/2026         |
|                               |                                              |               |                             |                                                                                                |     | Rilievo delle reti idriche e rappresentazione tramite GIS | 170    | 29/07/2024           | 15/01/2025         |
|                               |                                              |               |                             |                                                                                                |     | Modellazione idraulica                                    | 551    | 29/07/2024           | 31/01/2026         |
|                               |                                              |               |                             |                                                                                                |     | Distrettualizzazione e controllo attivo delle perdite     | 367    | 29/07/2024           | 31/07/2025         |
|                               | Scelta dei distretti di massima              | 01-Non gara   | Personale interno CIRA      | Individuazione punti di installazione misuratori                                               |     |                                                           | 489    | 29/07/2024           | 30/11/2025         |
|                               | Lavori di sostituzione tratti di rete idrica | 01-Non gara   | Personale interno CIRA      | Redazione elaborati                                                                            |     |                                                           | 597    | 29/07/2024           | 18/03/2026         |