



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Relazione sul conto finale

Attività di ricerca e riparazione perdite reti idriche con pronto intervento, reperibilità gg 2/7 h 24

comuni di: Bormida, Carcare, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale

Lotto 2
Manutenzione straordinaria (MSA)

Affidamento Prot. n° 216/2024 del 30/12/2024

CIG LOTTO 2 - MS: B574943655

CUP: B88B24000990005

Ordine di lavoro e consegna lavori n° 80/2025 del 03/02/2025

Appaltatore:

Idroscavi S.r.l.s.

R.U.P.:

Ing. Maurizio Valle

D.L.:

Ing. Jessica Carla Giordano

PROGETTO RIBASSATO	QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
LAVORI		
93.759,39 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	87.499,42 €
0,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo per opzioni	0,00 €
93.759,39 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI OGGETTO DI RIBASSO	87.499,42 €
6.563,16 €	IMPORTO RIBASSO	6.124,94 €
5.665,00 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	5.613,05 €

5.585,92 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	4.128,53 €
11.250,92 €	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	9.741,58 €
€ 98.447,15	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	€ 91.116,06
SOMME A DISPOSIZIONE		
€ 21.658,37	IVA 22% LAVORI	€ 20.045,53
€ 0,00	Spese tecniche attività di supporto al RUP	€ 0,00
€ 0,00	Oneri previdenziali 4%	€ 0,00
€ 0,00	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	€ 0,00
€ 0,00	Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	€ 0,00
€ 2.100,21	INCENTIVO RUP 2%	€ 0,00
€ 10.501,03	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
€ 34.259,61	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 20.045,53
€ 132.706,76	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 111.161,59

PROGETTO	QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
5.585,92 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso	4.128,53 €
50.747,43 €	Importo manodopera soggetta a ribasso	39.960,89 €
56.333,35 €	Importo manodopera totale	44.089,42 €
57,22%	Incidenza manodopera	48,39%

Finanziamento
Ribasso lavori

Da tariffa
7,00%

Garanzia

Garanzia provvisoria

Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020

Non richiesta

Garanzia definitiva

Art. 11 R.I., Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità

Non richiesta

Contratto

Art.13 c. 1 R.I.

Ordine di lavoro e consegna
lavori n° 80/2025 del
03/02/2025

Varianti, opzioni e clausole contrattuali

1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)

No

2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5

No

3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9

No

4.Art. 120 c.3 l.b)	No	
5.Proroga tecnica Art. 120 c.11	No	
6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	No	
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	31/01/2026	31/01/2026
Ultimazione lavori		
Penali	No	
Danni di forza maggiore	No	
Ordini di servizio	No	
Importo lavori in economia		4.128,53 €
Pagamenti in acconto	Sì	

Certificati precedenti		
n°	Data	Importo
1	28/07/2025	€ 3.321,88
2	28/07/2025	€ 6.834,10
3	11/12/2025	€ 5.581,08
4	23/01/2026	€ 6.012,26
5	14/05/2026	€ 18.308,57
6	14/05/2026	€ 14.787,75
7	25/06/2026	€ 5.292,05
8	25/06/2026	€ 13.217,69
9	25/06/2026	€ 2.913,12
10	25/06/2026	€ 11.278,23
11	29/06/2026	€ 3.113,74
FINALE	29/06/2026	€ 0,00
Totale		€ 90.660,47

Ritenuta 0,5% per infortuni € 455,59

Confronto somme autorizzate

Importo netto autorizzato	€ 98.447,15
Importo netto del conto finale	€ 91.116,06
Minor/Maggior spesa	-€ 7.331,09
Accordi bonari	No
Riserve dell'impresa	No
Cessione crediti	No

L'appaltatore
Idroscavi S.r.l.s.

Dego, 29/06/2026

Il D.L.
Ing. Jessica Carla Giordano