

Dati affidamento						
R.U.P.:	Ing. Maurizio Valle				R.U.P.: Ing. Maurizio Valle	UT prima dell'affidamento
D.L.:	Ing. Jessica carla Giordano				D.L.:Ing. Jessica carla Giordano	AMM dopo acquisizione CIG
Elementi identificativi del progetto						UT dopo l'affidamento
Appaltatore	Idroscavi S.r.l.s.	P.IVA				
Descrizione	Realizzazione di alloggiamenti per inserimento contatori di linea e relative attività idrauliche					
Affidamento ACQUEDOTTO	n°	132/2026	del	03/07/2026	Affidamento n° 132/2026 del 03/07/2026	
CIG Affidamento ACQUEDOTTO		BC48F00F0E			CIG BC48F00F0E	
CUP ACQUEDOTTO	B88B24000990005				CUP ACQUEDOTTO B88B24000990005	GIUSTO il CUP 2025
STATO FINALE			del	15/07/2026	STATO FINALE del 15/07/2026	a tutto il
CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE	n.				CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE n.	31/01/2026
Categoria di opere generali						
Categoria di opere specializzate						
Categoria calcolo incidenza manodopera						
Coeff incidenza costi della siurezza	K					
Ribasso lavori a corpo						
Ribasso lavori a misura						
Ordine di lavoro	n°		del		Ordine di lavoro n° del	
Co-An	I/A08/MIL/N999/0					

Documento motivazionale

Realizzazione di alloggiamenti per inserimento contatori di linea e relative attività idrauliche

C.I.R.A. S.r.l è una Società a totale partecipazione pubblica, Gestore del SII;
Con delibera n°77 del 21/12/2023 è stato approvato dal CDA il Regolamento Interno per le procedure di affidamento (R.I);
Visto il D.Lgs 36/2023.

Importo lavori	18.142,87 €
Tipologia di affidamento (Appendice 2 - Art. 7 R.I.)	< 150.000 euro a.1)Affidamento diretto (rispetto principio rotazione)
Procedura negoziata senza indizione di gara (Art. 158 D.Lgs 36/23)	No
Criterio di aggiudicazione:	prezzo
Scelta dell'O.E. (Art. 7.2.1 R.I.)	Possesso di documentate esperienze: tempestività nell'esecuzione della prestazione oggetto dell'affidamento
Deroga al principio di rotazione (Art. 49 D.Lgs 36/23)	No
Modalità di stipula del contratto (Art. 13 R.I.)	
Note	

QUADRO ECONOMICO	PROGETTO	PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO
LAVORI (a corpo)		
Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	17.574,45 €	17.574,45 €
Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €	0,00 €
Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €	0,00 €
IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO OGGETTO DI RIBASSO	17.574,45 €	17.574,45 €
IMPORTO RIBASSO LAVORI A CORPO		1.230,21 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	1.111,29 €	1.111,29 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	687,34 €	687,34 €
IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	1.798,63 €	1.798,63 €
IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	€ 19.373,08	€ 18.142,87
EVENTUALI LAVORI (a misura)		
1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	0,00 €	
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	0,00 €	
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	0,00 €	
4.Art. 120 c.3 l.b)	0,00 €	
5.Proroga tecnica Art. 120 c.11	0,00 €	
6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	0,00 €	
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	0,00 €	
IMPORTO ULTERIORI SOMME	0,00 €	
IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €	0,00 €
IMPORTO RIBASSO LAVORI A MISURA		0,00 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €	0,00 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO		0,00 €
IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €	0,00 €
IMPORTO TOTALE EVENTUALI LAVORI A MISURA	0,00 €	0,00 €
VALORE STIMATO DELL'APPALTO (Art. 14 c. 4, importo per acquisizione CIG)		18.142,87 €
TOTALE		
IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO	17.574,45 €	17.574,45 €
IMPORTO RIBASSO		1.230,21 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	1.111,29 €	1.111,29 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	687,34 €	687,34 €
IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO	19.373,08 €	18.142,87 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI	4.262,08 €	3.991,43 €
Spese tecniche attività di supporto al RUP	0,00 €	0,00 €
Oneri previdenziali 4%	0,00 €	0,00 €
IVA spese tecniche e oneri previdenziali	0,00 €	0,00 €
Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.		0,00 €
INCENTIVO RUP 2%		0,00 €
Imprevisti e arrotondamenti		0,00 €
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	4.262,08 €	3.991,43 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	23.635,16 €	22.134,30 €

QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	PROGETTO
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	11.243,18 €
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a misura	0,00 €
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta	11.243,18 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	687,34 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a misura	0,00 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta	687,34 €
Importo manodopera totale	11.930,52 €
Importo contrattuale	18.142,87 €
Incidenza manodopera	65,76%

QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
LAVORI (a corpo)	
Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
IMPORTO RIBASSO LAVORI A CORPO	0,00 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO	0,00 €
LAVORI (a misura)	
Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	17.574,45 €
Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA OGGETTO DI RIBASSO	17.574,45 €
IMPORTO RIBASSO LAVORI A MISURA	1.230,21 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	1.111,29 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	687,34 €
IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO	18.142,87 €
di cui:	
1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	0,00 €
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	0,00 €
4. Art. 120 c.3 l.b)	0,00 €
5. Proroga tecnica Art. 120 c.11	
6. Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	
TOTALE	
IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO	17.574,45 €
IMPORTO RIBASSO	1.230,21 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	1.111,29 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	687,34 €
IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO	18.142,87 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI	3.991,43 €
Spese tecniche attività di supporto al RUP	0,00 €
Oneri previdenziali 4%	0,00 €
IVA spese tecniche e oneri previdenziali	0,00 €
Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	0,00 €
INCENTIVO RUP 2%	0,00 €
Imprevisti e arrotondamenti	
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	3.991,43 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	22.134,30 €

QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a misura	11.243,18 €
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta	11.243,18 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a misura/in economia	687,34 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta	687,34 €
Importo manodopera totale	11.930,52 €
Importo contrattuale	18.142,87 €
Incidenza manodopera	65,76%



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Certificato di ultimazione dei lavori

Art.1 comma 2 lettera t) All. II.14 del D.Lgs 36/23

Realizzazione di alloggiamenti per inserimento contatori di linea e relative attività idrauliche

Idroscavi S.r.l.s.
CIG BC48F00F0E
CUP ACQUEDOTTO B88B24000990005
Affidamento n° 132/2026 del 03/07/2026
R.U.P.: Ing. Maurizio Valle
D.L.:Ing. Jessica carla Giordano
Importo contrattuale
Ribasso lavori a corpo
Ribasso lavori a misura

0,00%
0,00%

VISTI e RICHIAMATI gli atti della contabilità dei lavori

Il sottoscritto Ing. Maurizio Valle Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi

CERTIFICA

che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno

31/01/2026

Dego, 02/02/2026

L'appaltatore

Il D.L.

Ing. Jessica
carla
Giordano

Idroscavi S.r.l.s.



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Relazione sul conto finale

Realizzazione di alloggiamenti per inserimento contatori di linea e relative attività idrauliche

Idroscavi S.r.l.s.
CIG BC48F00F0E
CUP ACQUEDOTTO B88B24000990005
Affidamento n° 132/2026 del 03/07/2026
R.U.P.: Ing. Maurizio Valle
D.L.:Ing. Jessica carla Giordano
Importo contrattuale
Ribasso lavori a corpo
Ribasso lavori a misura

PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO	QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
LAVORI (a misura)		
€ 17.574,45	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	17.574,45 €
€ 0,00	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
€ 0,00	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
€ 17.574,45	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA OGGETTO DI RIBASSO	17.574,45 €
€ 1.230,21	IMPORTO RIBASSO LAVORI A MISURA	1.230,21 €
€ 1.111,29	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	1.111,29 €
€ 687,34	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	687,34 €
€ 18.142,87	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO	18.142,87 €
	di cui:	
0,00 €	1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	0,00 €
0,00 €	2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	0,00 €
0,00 €	3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	0,00 €
0,00 €	4.Art. 120 c.3 l.b)	0,00 €
0,00 €	5.Proroga tecnica Art. 120 c.11	0,00 €
0,00 €	6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	0,00 €
0,00 €	7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	0,00 €
TOTALE		
€ 17.574,45	IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO	17.574,45 €
€ 1.230,21	IMPORTO RIBASSO	1.230,21 €
€ 1.111,29	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	1.111,29 €
€ 687,34	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	687,34 €
€ 18.142,87	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO	18.142,87 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
3.991,43 €	IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI	3.991,43 €
0,00 €	Spese tecniche attività di supporto al RUP	0,00 €
0,00 €	Oneri previdenziali 4%	0,00 €
0,00 €	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	0,00 €
0,00 €	Oneri per servizi, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	0,00 €
0,00 €	INCENTIVO RUP 2%	0,00 €

0,00 €	Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €
3.991,43 €	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	3.991,43 €
22.134,30 €	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	22.134,30 €

PROGETTO	QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
11.243,18 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
0,00 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a misura	11.243,18 €
0,00 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
11.243,18 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta	11.243,18 €
687,34 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a misura/in economia	687,34 €
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
687,34 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta	687,34 €
11.930,52 €	Importo manodopera totale	11.930,52 €
18.142,87 €	Importo contrattuale	18.142,87 €
65,76%	Incidenza manodopera	65,76%

Finanziamento	Da tariffa	
Ribasso lavori a corpo	0,00%	
Ribasso lavori a misura	7,00%	
Garanzia		
Garanzia provvisoria	Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020	Non richiesta
Garanzia definitiva	Art. 11 R.I., Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità	Non richiesta

Art.13 c. 1 R.I.

Contratto

Varianti, opzioni e clausole contrattuali

1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	No
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	No
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	No
4. Art. 120 c.3 l.b)	No
5. Proroga tecnica Art. 120 c.11	No
6. Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	No
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	No
Ultimazione lavori	31/01/2026
Penali	No
Danni di forza maggiore	No
Ordini di servizio	No
Importo lavori in economia	687,34 €
Pagamenti in acconto	No

Confronto somme autorizzate

Importo netto autorizzato	€ 18.142,87
Importo netto del conto finale	€ 18.142,87
Minor/Maggior spesa	€ 0,00
Accordi bonari	No
Riserve dell'impresa	No
Cessione crediti	No

L'impresa

Idroscavi S.r.l.s.

Dego, 15/07/2026

Il D.L.
Ing. Jessica carla
Giordano



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Realizzazione di alloggiamenti per inserimento contatori di linea e relative attività idrauliche

Idroscavi S.r.l.s.
CIG BC48F00F0E
CUP ACQUEDOTTO B88B24000990005
Affidamento n° 132/2026 del 03/07/2026
R.U.P.: Ing. Maurizio Valle
D.L.:Ing. Jessica carla Giordano

Stato Finale

a tutto il

31/01/2026

Importo lordo lavori soggetto a R/A	17.574,45
da cui detraendo per ribasso contrattuale	1.230,21
Importo lavori al netto del R/A	16.344,24
Importo oneri sicurezza non soggetto a R/A	1.111,29
Importo manodopera in economia non soggetto a R/A	687,34
<u>Importo da liquidare all'impresa</u>	<u>18.142,87</u>
(diconsi euro DICIOTTOMILACENTOQUARANTADUE/87)	

L'appaltatore
Per accettazione

Dego, 15/07/2026
Il Direttore dei lavori



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Realizzazione di alloggiamenti per inserimento contatori di linea e relative attività idrauliche

Idroscavi S.r.l.s.
CIG BC48F00F0E
CUP ACQUEDOTTO B88B24000990005
Affidamento n° 132/2026 del 03/07/2026
R.U.P.: Ing. Maurizio Valle
D.L.: Ing. Jessica carla Giordani

Certificato di pagamento finale

per prestazioni a tutto il 31/01/2026

Importo rata	€ 18.142,87
IVA 22%	€ 3.991,43
Totale	€ 22.134,30

Certificati precedenti		
n°	Data	Importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
Totale		€ 0,00

Il Responsabile Unico del Procedimento

Visto l'affidamento a seguito del quale fu affidato alla predetta impresa, l'esecuzione dei suindicati lavori

Risultando dalla contabilità sino a oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese ascende al netto a

€ 18.142,87

di cui:

Per lavori e somministrazioni € 18.142,87

Per € 0,00

Sommano € 18.142,87

Da cui detraendo

Ritenuta 0,5% per infortuni € 0,00

Penali e indennizzi € 0,00

L'ammontare dei certificati precedenti € 0,00

Totale deduzioni € 0,00

Risulta il credito dell'impresa in € 18.142,87

Certifica che si può pagare all'impresa la rata di € 18.142,87

(diconsi euro DICHIOTOMILACENTOQUARANTADUE/87)

oltre a IVA 22% pari a € € 3.991,43

In totale € 22.134,30

Dego, 15/07/2026

Il Responsabile Unico del Procedimento

Gli operai dell'impresa sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di SAVONA con PAT n. 026856033/51

Il Direttore dei Lavori



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Certificato di regolare esecuzione

Art. 28 c. 1 lettera a) dell'All. II.14 Sezione III del D.Lgs. 36/23

Realizzazione di alloggiamenti per inserimento contatori di linea e relative attività idrauliche

Idroscavi S.r.l.s.
CIG BC48F00F0E
CUP ACQUEDOTTO B88B24000990005
Affidamento n° 132/2026 del 03/07/2026
R.U.P.: Ing. Maurizio Valle
D.L.:Ing. Jessica carla Giordano

Il sottoscritto Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi

CERTIFICA

che i lavori, le forniture e i servizi sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito all'impresa come da:

STATO FINALE del	00/01/1900
CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE del	15/07/2026
Importo netto del conto finale	18.142,87 €

Gli operai dell'impresa sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di SAVONA
con PAT n. 026856033/51

Dego, 15/07/2026

L'appaltatore

Idroscavi S.r.l.s.

Il D.L.

Ing. Jessica
carla
Giordano

Affidamento n° 132/2026 del 03/07/2026							
Idroscavi S.r.l.s.							
STATO FINALE del 15/07/2026							
Comune	Co-An	Codice interno	Importo totale	Importo da liquidare	CIG	CUP	Importo totale affidamento
MILLESIMO	I/A08/MIL/N999/0	MIL_140126_Via Verdi_PNRR_MSA_I	1.721,89 €	1.721,89 €			
MILLESIMO	I/A08/MIL/N999/0	MIL_150126_Via Marconi_PNRR_MSA_I	2.017,33 €	2.017,33 €			
MILLESIMO	I/A08/MIL/N999/0	MIL_200126_Renaldo_MSA_PNR_R_I	556,75 €	556,75 €			
MILLESIMO	I/A08/MIL/N999/0	MIL_210125_Via dei Partigiani_MSA_PNRR_I	2.966,47 €	2.966,47 €			
MILLESIMO	I/A08/MIL/N999/0	MIL_220126_Via Moneta_MSA_PNRR_I	2.973,51 €	2.973,51 €			
MILLESIMO	I/A08/MIL/N999/0	MIL_230125_Pisciarotta_MSA_PNRR_I	566,91 €	566,91 €			
MILLESIMO	I/A08/MIL/N999/0	MIL_230126_Vasca Bricco_MSA_PNRR_I	872,16 €	872,16 €			
MILLESIMO	I/A08/MIL/N999/0	MIL_230126_VascaBricco_MSA_PNRR_I	981,51 €	981,51 €			
ROCCAIGNALE	I/A08/ROC/N999/0	ROC_270126_Case Boschi_MSA_PNRR_I	1.559,13 €	1.559,13 €			
MILLESIMO	I/A08/MIL/N999/0	MIL_270126_Garbazzo_MSA_PNRR_I	1.998,56 €	1.998,56 €			
MILLESIMO	I/A08/MIL/N999/0	MIL_300126_Loc Spalletto_MSA_PNRR_I	1.928,65 €	1.928,65 €			
A detrarre ritenuta 0,5 % per infortuni			0,00 €	18.142,87 €	CIG BC48F00F0E	CUP ACQUEDOTTO B88B24000990005	18.142,87 €