



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Certificato di regolare esecuzione

Art. 50 c. 7 del D.Lgs. 36/23

SERVIZI DI FOTOLETTURA CONTATORI IDRICI

CIG B238A05DFB

Affidamento n° 98/2024 del 27/06/2024

Ordine di lavoro n° 115/00 del 27/06/2024

R.U.P.: Valle Maurizio

D.E.C.: Verdino Ilenia

Il sottoscritto

D.E.C.: Verdino Ilenia

VISTI e RICHIAMATI gli atti progettuali

CONSIDERATO CHE:

- la prestazione corrisponde alle previsioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti ai sensi dell'art. 5 comma 9 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e che è stata eseguita a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- la prestazione fornita in base alle verifiche, confronti e misurazioni eseguite risponde per quantità, qualità e dimensioni alle voci contabilizzate;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- la prestazione è stata eseguita in tempo utile;
- l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date durante il corso di essa;

CERTIFICA

che la prestazione in oggetto è stata regolarmente eseguita ed è stato liquidato il credito dell'appaltatore a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per la prestazione eseguita come da:

STATO di AVANZAMENTO Finale del

03/08/2026

Certificato di pagamento finale del

03/08/2026

Il rappresentante legale dell'appaltatore accetta la consegna delle prestazioni senza eccezione alcuna;

Dego, 04/08/2026

L'Appaltatore

Implanet Srl

R.U.P.: Valle

Maurizio



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO	QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
0,00 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
122.466,38 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
122.466,38 €	IMPORTO OGGETTO DI RIBASSO	129.565,87 €
12,25 €	IMPORTO RIBASSO	12,96 €
3.787,62 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	4.007,20 €
0,00 €	ALTRO IMPORTO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
3.787,62 €	IMPORTO NON OGGETTO DI RIBASSO	4.007,20 €
126.241,75 €	IMPORTO TOTALE	133.560,11 €
<i>Di cui prestazioni aggiuntive</i>		
	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
12.246,64 €	IMPORTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OGGETTO DI RIBASSO	7.318,36 €
0,00 €	IMPORTO RIBASSO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	0,00 €
378,76 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	ALTRO IMPORTO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
12.625,40 €	IMPORTO TOTALE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	7.318,36 €
	di cui:	0,00 €
0,00 €	1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	0,00 €
0,00 €	2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	0,00 €
0,00 €	3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	0,00 €
12.625,40 €	4.Art. 120 c.3 l.b)	7.318,36 €
0,00 €	5.Proroga tecnica Art. 120 c.11	0,00 €
0,00 €	6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	0,00 €
0,00 €	7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	0,00 €
TOTALE		
134.713,02 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO	129.565,87 €
12,25 €	IMPORTO RIBASSO	12,96 €
4.166,38 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	4.007,20 €
0,00 €	ALTRO IMPORTO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
138.867,15 €	IMPORTO TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO	133.560,11 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
30.550,77 €	IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI	29.383,22 €
0,00 €	Spese tecniche attività di supporto al RUP	0,00 €

0,00 €	Oneri previdenziali 4%	0,00 €
0,00 €	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	0,00 €
0,00 €	Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	0,00 €
2.499,83 €	INCENTIVO RUP 2%	2.499,83 €
0,00 €	Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €
33.050,60 €	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	31.883,05 €
171.917,76 €	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	165.443,16 €

Finanziamento

Da tariffa

Ribasso

0,01%

Ribasso prestazioni aggiuntive

0,01%

Garanzia

Garanzia provvisoria

Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020

Non richiesta

Garanzia definitiva

Art. 11 R.I, Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità

Non richiesta

Contratto

Art.13 c. 1 R.I.

Ordine di lavoro
n° 115/00 del
27/06/2024

Varianti, opzioni e clausole contrattuali

1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)

No

2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5

No

3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9

No

4.Art. 120 c.3 l.b)

Sì

5.Proroga tecnica Art. 120 c.11

No

6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23

No

7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10

No

Ultimazione lavori

10/07/2026

Penali

No

Danni di forza maggiore

No

Ordini di servizio

No

Pagamenti in acconto

No

Confronto somme autorizzate

Importo netto autorizzato

€ 138.867,15

Importo netto del conto finale

€ 133.560,11

Minor/Maggior spesa

-€ 5.307,04

Accordi bonari

No

Riserve dell'impresa

No

Cessione crediti

No