

| Dati affidamento                        |                                                                                                |            |         |             |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|------------------------------------------------|
| R.U.P.:                                 | Ing. Maurizio Valle                                                                            |            |         |             | R.U.P.: Ing. Maurizio Valle                    |
| D.E.C.:                                 |                                                                                                |            |         |             | D.E.C.:                                        |
| Elementi identificativi del progetto    |                                                                                                |            |         |             |                                                |
| Appaltatore                             | OUTDOOR SERVICE DI ROSSO DANIELE                                                               |            | P.IVA   | 01592780090 |                                                |
| Descrizione                             | Stalcio erba opere fisse di acquedotto e fognatura comuni di Millesimo, Roccavignale e Mallare |            |         |             |                                                |
| Affidamento ACQUEDOTTO                  | n°                                                                                             |            | del     |             | Affidamento n° del                             |
| Affidamento FOGNATURA                   | n°                                                                                             |            | del     |             | Affidamento n° del                             |
| Affidamento DEPURAZIONE                 | n°                                                                                             |            | del     |             | Affidamento n° del                             |
| Affidamento ALTRO                       | n°                                                                                             | 160/2026   | del     | 20/08/2026  | Affidamento n° 160/2026 del 20/08/2026         |
| CIG Affidamento ACQUEDOTTO              |                                                                                                |            |         |             | CIG                                            |
| CIG Affidamento FOGNATURA               |                                                                                                |            |         |             | CIG                                            |
| CIG Affidamento DEPURAZIONE             |                                                                                                |            |         |             | CIG                                            |
| CIG Affidamento ALTRO                   |                                                                                                | BCBDE81904 |         |             | CIG BCBDE81904                                 |
| CUP ACQUEDOTTO                          | B88B24000990005                                                                                |            |         |             | CUP ACQUEDOTTO B88B24000990005                 |
| CUP FOGNATURA                           | B68B24000310005                                                                                |            |         |             | CUP FOGNATURA B68B24000310005                  |
| CUP DEPURAZIONE                         | B48B24000240005                                                                                |            |         |             | CUP DEPURAZIONE B48B24000240005                |
| CUP PNRR                                | B41D22000090002                                                                                |            |         |             | CUP PNRR B41D22000090002                       |
| CUP ALTRO                               |                                                                                                |            |         |             | CUP ALTRO                                      |
| STATO FINALE                            |                                                                                                |            | del     | 21/08/2026  | STATO FINALE del 21/08/2026                    |
| CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE         |                                                                                                |            | del     | 21/08/2026  | CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE del 21/08/2026 |
| Calcolo incidenza manodopera            | Indicare incidenza %                                                                           |            | 80,0%   |             |                                                |
| Calcolo incidenza costi della sicurezza | Indicare incidenza %                                                                           |            | 2,5%    |             |                                                |
| Ribasso                                 |                                                                                                | 0,00%      |         |             |                                                |
| Ribasso prestazioni aggiuntive          |                                                                                                | 0,00%      |         |             |                                                |
| Ordine di lavoro                        | n°                                                                                             |            | 207 del | 20/08/2026  | Ordine di lavoro n° 207del 20/08/2026          |
| Co-An                                   |                                                                                                |            |         |             |                                                |

# Documento motivazionale

Sfalcio erba opere fisse di acquedotto e fognatura comuni di Millesimo, Roccavignale e Mallare

C.I.R.A. S.r.l è una Società a totale partecipazione pubblica, Gestore del SII;  
Con delibera n°77 del 21/12/2023 è stato approvato dal CDA il Regolamento Interno per le procedure di affidamento (R.I);  
Visto il D.Lgs 36/2023.

|                                                                           |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Importo Servizi/Forniture</b>                                          | 4.190,00 €                                                                                               |
| <b>Tipologia di affidamento (Appendice 2 - Art. 8 R.I.)</b>               | < 140.000 euro a) Affidamento diretto (rispetto principio rotazione)                                     |
| <b>Procedura negoziata senza indizione di gara (Art. 158 D.Lgs 36/23)</b> | No                                                                                                       |
| <b>Criterio di aggiudicazione:</b>                                        | prezzo                                                                                                   |
| <b>Scelta dell'O.E. (Art. 8.2.1 R.I.)</b>                                 | Possesso di documentate esperienze: esperienza pluriennale consolidata relativa all'oggetto dell'appalto |
| <b>Deroga al principio di rotazione (Art. 49 D.Lgs 36/23)</b>             | c. 6 - Affidamento diretto di importo inferiore a 5.000 euro.                                            |
| <b>Modalità di stipula del contratto (Art. 13 R.I.)</b>                   | 13.1 R.I. - Ordine/conferma d'ordine Via mail                                                            |
| <b>Note</b>                                                               |                                                                                                          |

| n°                  | Riferimento<br>prezziario | Riferimento Analisi dei<br>prezzi/Prezziario | Descrizione                             | U.M.    | Prezzo<br>unitario [€] | Quota<br>mano<br>d'opera<br>soggetta a<br>R/A [€] | Quota<br>sicurezza<br>non<br>soggetta a<br>R/A [€] | Quota<br>manodopera<br>non soggetta a<br>R/A [€] | Quota<br>soggetta a<br>R/A [€] | Quantità [U.M.] | Importo mano<br>d'opera soggetta a<br>R/A [€] | Importo sicurezza<br>non soggetto a R/A<br>[€] | Importo mano<br>d'opera non<br>soggetta a R/A [€] | Importo soggetto a<br>R/A [€] | Importo totale [€] | % Incidenza<br>mano d'opera<br>[€] |
|---------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| B - SERVIZI         |                           |                                              |                                         |         |                        |                                                   |                                                    |                                                  |                                |                 |                                               |                                                |                                                   |                               |                    |                                    |
| 1                   |                           |                                              | Serbatoio Bertolotto                    | A corpo | 90,00 €                | 0,00 €                                            | 2,25 €                                             | 0,00 €                                           | 87,75 €                        | 1,00            | 0,00 €                                        | 2,25 €                                         | 0,00 €                                            | 87,75 €                       | 90,00 €            | 0,00%                              |
| 2                   |                           |                                              | Serbatoio Camponuovo                    | A corpo | 180,00 €               | 0,00 €                                            | 4,50 €                                             | 0,00 €                                           | 175,50 €                       | 1,00            | 0,00 €                                        | 4,50 €                                         | 0,00 €                                            | 175,50 €                      | 180,00 €           | 0,00%                              |
| 3                   |                           |                                              | Fossa biologica Camponuovo              | A corpo | 90,00 €                | 0,00 €                                            | 2,25 €                                             | 0,00 €                                           | 87,75 €                        | 1,00            | 0,00 €                                        | 2,25 €                                         | 0,00 €                                            | 87,75 €                       | 90,00 €            | 0,00%                              |
| 4                   |                           |                                              | Serbatoio Sant'Ilario                   | A corpo | 60,00 €                | 0,00 €                                            | 1,50 €                                             | 0,00 €                                           | 58,50 €                        | 1,00            | 0,00 €                                        | 1,50 €                                         | 0,00 €                                            | 58,50 €                       | 60,00 €            | 0,00%                              |
| 5                   |                           |                                              | Rilancio Sant'Ilario                    | A corpo | 120,00 €               | 0,00 €                                            | 3,00 €                                             | 0,00 €                                           | 117,00 €                       | 1,00            | 0,00 €                                        | 3,00 €                                         | 0,00 €                                            | 117,00 €                      | 120,00 €           | 0,00%                              |
| 6                   |                           |                                              | Serbatoio Tecchio                       | A corpo | 120,00 €               | 0,00 €                                            | 3,00 €                                             | 0,00 €                                           | 117,00 €                       | 1,00            | 0,00 €                                        | 3,00 €                                         | 0,00 €                                            | 117,00 €                      | 120,00 €           | 0,00%                              |
| 7                   |                           |                                              | Pozzo Bracco                            | A corpo | 60,00 €                | 0,00 €                                            | 1,50 €                                             | 0,00 €                                           | 58,50 €                        | 1,00            | 0,00 €                                        | 1,50 €                                         | 0,00 €                                            | 58,50 €                       | 60,00 €            | 0,00%                              |
| 8                   |                           |                                              | Pozzo Cerini                            | A corpo | 620,00 €               | 0,00 €                                            | 15,50 €                                            | 0,00 €                                           | 604,50 €                       | 1,00            | 0,00 €                                        | 15,50 €                                        | 0,00 €                                            | 604,50 €                      | 620,00 €           | 0,00%                              |
| 9                   |                           |                                              | Fossa biologica Pianissolo              | A corpo | 480,00 €               | 0,00 €                                            | 12,00 €                                            | 0,00 €                                           | 468,00 €                       | 1,00            | 0,00 €                                        | 12,00 €                                        | 0,00 €                                            | 468,00 €                      | 480,00 €           | 0,00%                              |
| 10                  |                           |                                              | Serbatoio Braia                         | A corpo | 240,00 €               | 0,00 €                                            | 6,00 €                                             | 0,00 €                                           | 234,00 €                       | 1,00            | 0,00 €                                        | 6,00 €                                         | 0,00 €                                            | 234,00 €                      | 240,00 €           | 0,00%                              |
| 11                  |                           |                                              | Fossa biologica Pianissolo n° 2         | A corpo | 180,00 €               | 0,00 €                                            | 4,50 €                                             | 0,00 €                                           | 175,50 €                       | 1,00            | 0,00 €                                        | 4,50 €                                         | 0,00 €                                            | 175,50 €                      | 180,00 €           | 0,00%                              |
| 12                  |                           |                                              | Pozzo pompone                           | A corpo | 120,00 €               | 0,00 €                                            | 3,00 €                                             | 0,00 €                                           | 117,00 €                       | 1,00            | 0,00 €                                        | 3,00 €                                         | 0,00 €                                            | 117,00 €                      | 120,00 €           | 0,00%                              |
| 13                  |                           |                                              | Serbatoio Papalotto                     | A corpo | 60,00 €                | 0,00 €                                            | 1,50 €                                             | 0,00 €                                           | 58,50 €                        | 1,00            | 0,00 €                                        | 1,50 €                                         | 0,00 €                                            | 58,50 €                       | 60,00 €            | 0,00%                              |
| 14                  |                           |                                              | Serbatoio Pisciarotta                   | A corpo | 120,00 €               | 0,00 €                                            | 3,00 €                                             | 0,00 €                                           | 117,00 €                       | 1,00            | 0,00 €                                        | 3,00 €                                         | 0,00 €                                            | 117,00 €                      | 120,00 €           | 0,00%                              |
| 15                  |                           |                                              | Cabina Eutra                            | A corpo | 60,00 €                | 0,00 €                                            | 1,50 €                                             | 0,00 €                                           | 58,50 €                        | 1,00            | 0,00 €                                        | 1,50 €                                         | 0,00 €                                            | 58,50 €                       | 60,00 €            | 0,00%                              |
| 29                  |                           |                                              | Pozzetto ponte                          | A corpo | 60,00 €                | 0,00 €                                            | 1,50 €                                             | 0,00 €                                           | 58,50 €                        | 1,00            | 0,00 €                                        | 1,50 €                                         | 0,00 €                                            | 58,50 €                       | 60,00 €            | 0,00%                              |
| 17                  |                           |                                              | Serbatoio Garbazzo                      | A corpo | 240,00 €               | 0,00 €                                            | 6,00 €                                             | 0,00 €                                           | 234,00 €                       | 1,00            | 0,00 €                                        | 6,00 €                                         | 0,00 €                                            | 234,00 €                      | 240,00 €           | 0,00%                              |
| 18                  |                           |                                              | Serbatoio Uvi                           | A corpo | 120,00 €               | 0,00 €                                            | 3,00 €                                             | 0,00 €                                           | 117,00 €                       | 1,00            | 0,00 €                                        | 3,00 €                                         | 0,00 €                                            | 117,00 €                      | 120,00 €           | 0,00%                              |
| 19                  |                           |                                              | Sollevamento Monastero                  | A corpo | 180,00 €               | 0,00 €                                            | 4,50 €                                             | 0,00 €                                           | 175,50 €                       | 1,00            | 0,00 €                                        | 4,50 €                                         | 0,00 €                                            | 175,50 €                      | 180,00 €           | 0,00%                              |
| 20                  |                           |                                              | Sollevamento Zona industriale           | A corpo | 150,00 €               | 0,00 €                                            | 3,75 €                                             | 0,00 €                                           | 146,25 €                       | 1,00            | 0,00 €                                        | 3,75 €                                         | 0,00 €                                            | 146,25 €                      | 150,00 €           | 0,00%                              |
| 21                  |                           |                                              | Pozzo Campo Sportivo                    | A corpo | 60,00 €                | 0,00 €                                            | 1,50 €                                             | 0,00 €                                           | 58,50 €                        | 1,00            | 0,00 €                                        | 1,50 €                                         | 0,00 €                                            | 58,50 €                       | 60,00 €            | 0,00%                              |
| 22                  |                           |                                              | Pozzo Cadotto                           | A corpo | 120,00 €               | 0,00 €                                            | 3,00 €                                             | 0,00 €                                           | 117,00 €                       | 1,00            | 0,00 €                                        | 3,00 €                                         | 0,00 €                                            | 117,00 €                      | 120,00 €           | 0,00%                              |
| 23                  |                           |                                              | Pozzo Cadotto                           | A corpo | 90,00 €                | 0,00 €                                            | 2,25 €                                             | 0,00 €                                           | 87,75 €                        | 1,00            | 0,00 €                                        | 2,25 €                                         | 0,00 €                                            | 87,75 €                       | 90,00 €            | 0,00%                              |
| 24                  |                           |                                              | Serbatoio Olano                         | A corpo | 90,00 €                | 0,00 €                                            | 2,25 €                                             | 0,00 €                                           | 87,75 €                        | 1,00            | 0,00 €                                        | 2,25 €                                         | 0,00 €                                            | 87,75 €                       | 90,00 €            | 0,00%                              |
| 25                  |                           |                                              | Fossa biologica Borda                   | A corpo | 150,00 €               | 0,00 €                                            | 3,75 €                                             | 0,00 €                                           | 146,25 €                       | 1,00            | 0,00 €                                        | 3,75 €                                         | 0,00 €                                            | 146,25 €                      | 150,00 €           | 0,00%                              |
| 26                  |                           |                                              | Fossa biologica Acquafredda-Area Picnic | A corpo | 90,00 €                | 0,00 €                                            | 2,25 €                                             | 0,00 €                                           | 87,75 €                        | 1,00            | 0,00 €                                        | 2,25 €                                         | 0,00 €                                            | 87,75 €                       | 90,00 €            | 0,00%                              |
| 27                  |                           |                                              | Fossa biologica Acquafredda fiume       | A corpo | 150,00 €               | 0,00 €                                            | 3,75 €                                             | 0,00 €                                           | 146,25 €                       | 1,00            | 0,00 €                                        | 3,75 €                                         | 0,00 €                                            | 146,25 €                      | 150,00 €           | 0,00%                              |
| 28                  |                           |                                              | Fossa biologica Diga                    | A corpo | 90,00 €                | 0,00 €                                            | 2,25 €                                             | 0,00 €                                           | 87,75 €                        | 1,00            | 0,00 €                                        | 2,25 €                                         | 0,00 €                                            | 87,75 €                       | 90,00 €            | 0,00%                              |
| Sommano prestazioni |                           |                                              |                                         |         |                        |                                                   |                                                    |                                                  |                                |                 | 0,00 €                                        | 104,75 €                                       | 0,00 €                                            | 4.085,25 €                    | 4.190,00 €         | 0,00%                              |
|                     |                           |                                              |                                         |         |                        |                                                   |                                                    |                                                  |                                |                 |                                               |                                                |                                                   |                               |                    |                                    |
| Sommano             |                           |                                              |                                         |         |                        |                                                   |                                                    |                                                  |                                |                 | 0,00 €                                        | 104,75 €                                       | 0,00 €                                            | 4.085,25 €                    | 4.190,00 €         | 0,00%                              |

| QUADRO ECONOMICO                                                                | PROGETTO          | PROGETTO<br>AL NETTO<br>DEL RIBASSO |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza                             | 0,00 €            | 0,00 €                              |
| Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza                            | 4.085,25 €        | 4.085,25 €                          |
| Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza                          | 0,00 €            | 0,00 €                              |
| <b>IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI OGGETTO DI RIBASSO</b>                   | <b>4.085,25 €</b> | <b>4.085,25 €</b>                   |
| <b>IMPORTO RIBASSO</b>                                                          |                   | <b>0,00 €</b>                       |
| IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO                 | 104,75 €          | 104,75 €                            |
| IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO                           | 0,00 €            | 0,00 €                              |
| <b>IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO</b>                    | <b>104,75 €</b>   | <b>104,75 €</b>                     |
| <b>IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI</b>                               | <b>4.190,00 €</b> | <b>4.190,00 €</b>                   |
| <b>Prestazioni aggiuntive</b>                                                   |                   |                                     |
| 1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)                             | 0,00 €            |                                     |
| 2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5                                      | 0,00 €            |                                     |
| 3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9                                           | 0,00 €            |                                     |
| 4.Art. 120 c.3 l.b)                                                             | 0,00 €            |                                     |
| 5.Proroga tecnica Art. 120 c.11                                                 | 0,00 €            |                                     |
| 6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23                                                      | 0,00 €            |                                     |
| 7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10                                           | 0,00 €            |                                     |
| <b>IMPORTO ULTERIORI SOMME</b>                                                  | <b>0,00 €</b>     |                                     |
| <b>IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AGGIUNTIVI OGGETTO DI RIBASSO</b>        | <b>0,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>                       |
| <b>IMPORTO RIBASSO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE</b>                                   |                   | <b>0,00 €</b>                       |
| IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO                 | 0,00 €            | 0,00 €                              |
| IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO                           |                   | 0,00 €                              |
| <b>IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO</b>           | <b>0,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>                       |
| <b>IMPORTO TOTALE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE</b>                                    | <b>0,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>                       |
| <b>VALORE STIMATO DELL'APPALTO (Art. 14 c. 4, importo per acquisizione CIG)</b> |                   | <b>4.190,00 €</b>                   |
| <b>TOTALE</b>                                                                   |                   |                                     |
| <b>IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO</b>                             | <b>4.085,25 €</b> | <b>4.085,25 €</b>                   |
| <b>IMPORTO RIBASSO</b>                                                          |                   | <b>0,00 €</b>                       |
| <b>IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO</b>          | <b>104,75 €</b>   | <b>104,75 €</b>                     |
| <b>IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO</b>                    | <b>0,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>                       |
| <b>IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO</b>          | <b>4.190,00 €</b> | <b>4.190,00 €</b>                   |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                     |                   |                                     |
| IVA 22% SERVIZI                                                                 | 921,80 €          | 921,80 €                            |
| Spese tecniche attività di supporto al RUP                                      |                   | 0,00 €                              |
| Oneri previdenziali 4%                                                          | 0,00 €            | 0,00 €                              |
| IVA spese tecniche e oneri previdenziali                                        | 0,00 €            | 0,00 €                              |
| Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.    |                   | 0,00 €                              |
| INCENTIVO RUP 2%                                                                | 0,00 €            | 0,00 €                              |
| Imprevisti e arrotondamenti                                                     |                   | 0,00 €                              |
| <b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                      | <b>921,80 €</b>   | <b>921,80 €</b>                     |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>                                           | <b>5.111,80 €</b> | <b>5.111,80 €</b>                   |

| QUADRO ECONOMICO                                                             | CONSUNTIVO        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza                          | 0,00 €            |
| Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza                         | 4.085,25 €        |
| Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza                       | 0,00 €            |
| <b>IMPORTO OGGETTO DI RIBASSO</b>                                            | <b>4.085,25 €</b> |
| <b>IMPORTO RIBASSO</b>                                                       | <b>0,00 €</b>     |
| <b>IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO</b>       | <b>104,75 €</b>   |
| <b>ALTRO IMPORTO NON OGGETTO DI RIBASSO</b>                                  | <b>0,00 €</b>     |
| <b>IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO</b>                 | <b>104,75 €</b>   |
| <b>IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI</b>                            | <b>4.190,00 €</b> |
| <b>Prestazioni aggiuntive</b>                                                |                   |
| Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza                          |                   |
| Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza                         |                   |
| Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza                       |                   |
| <b>IMPORTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OGGETTO DI RIBASSO</b>                     | <b>0,00 €</b>     |
| <b>IMPORTO RIBASSO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE</b>                                | <b>0,00 €</b>     |
| <b>IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO</b>       | <b>0,00 €</b>     |
| <b>ALTRO IMPORTO NON OGGETTO DI RIBASSO</b>                                  | <b>0,00 €</b>     |
| <b>IMPORTO TOTALE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE</b>                                 | <b>0,00 €</b>     |
| di cui:                                                                      |                   |
| 1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)                          | <b>0,00 €</b>     |
| 2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5                                   |                   |
| 3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9                                        | <b>0,00 €</b>     |
| 4. Art. 120 c.3 l.b)                                                         | <b>0,00 €</b>     |
| 5. Proroga tecnica Art. 120 c.11                                             |                   |
| 6. Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23                                                  |                   |
| 7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10                                        |                   |
| <b>TOTALE</b>                                                                |                   |
| <b>IMPORTO OGGETTO DI RIBASSO</b>                                            | <b>4.085,25 €</b> |
| <b>IMPORTO RIBASSO</b>                                                       | <b>0,00 €</b>     |
| <b>IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO</b>       | <b>104,75 €</b>   |
| <b>ALTRO IMPORTO NON OGGETTO DI RIBASSO</b>                                  | <b>0,00 €</b>     |
| <b>IMPORTO TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO</b>                                   | <b>4.190,00 €</b> |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                  |                   |
| IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI                                           | 921,80 €          |
| Spese tecniche attività di supporto al RUP                                   | 0,00 €            |
| Oneri previdenziali 4%                                                       | 0,00 €            |
| IVA spese tecniche e oneri previdenziali                                     | 0,00 €            |
| Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A. | 0,00 €            |
| INCENTIVO RUP 2%                                                             | 0,00 €            |
| Imprevisti e arrotondamenti                                                  | 0,00 €            |
| <b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                   | <b>921,80 €</b>   |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>                                        | <b>5.111,80 €</b> |

Ordine di lavoro emesso da ufficio acquisti su programma contabilità



C.I.R.A. S.r.l.  
Sede legale e Impianto di depurazione  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
E-mail: info@ciraservizioidrico.it  
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it  
Web site: www.ciraservizioidrico.it

## **Certificato di ultimazione**

**Art.31 comma 2 lettera n) All. II.14 del D.Lgs 36/23**

**Sfalcio erba opere fisse di acquedotto e fognatura comuni di Millesimo, Roccavignale e Mallare**

**OUTDOOR SERVICE DI ROSSO DANIELE**

**CIG BCBDE81904**

**Affidamento n° 160/2026 del 20/08/2026**

**Ordine di lavoro n° 207 del 20/08/2026**

**R.U.P.: Ing. Maurizio Valle**

**D.E.C.:**

**VISTI e RICHIAMATI      gli atti di contabilità**

**Il sottoscritto                      R.U.P.:Ing. Maurizio Valle**

### **CERTIFICA**

**che la prestazione in oggetto è stata ultimata nel giorno**

**21/08/2026**

**Dego,    21/08/2026**

**L'appaltatore  
OUTDOOR SERVICE DI  
ROSSO DANIELE**

**R.U.P.:Ing.  
Maurizio  
Valle**



**C.I.R.A. S.r.l.**

Sede legale e Impianto di depurazione  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
E-mail: info@ciraservizioidrico.it  
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it  
Web site: www.ciraservizioidrico.it

0

Sfalcio erba opere fisse di acquedotto e fognatura comuni di Millesimo, Roccavignale e Mallare  
**OUTDOOR SERVICE DI ROSSO DANIELE**  
CIG BCBDE81904

Affidamento n° 160/2026 del 20/08/2026

Ordine di lavoro n° 207 del 20/08/2026

R.U.P.: Ing. Maurizio

Valle

D.E.C.:

**Stato Finale**

a tutto il

**02/07/2026**

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Importo lordo lavori soggetto a R/A</b>        | <b>4.085,25</b>        |
| da cui detraendo per ribasso contrattuale         | 0,00                   |
| <b>Importo lavori al netto del R/A</b>            | <b>4.085,25</b>        |
| Importo oneri sicurezza non soggetto a R/A        | 104,75                 |
| Importo manodopera in economia non soggetto a R/A | 0,00                   |
| <b><u>Importo da liquidare all'impresa</u></b>    | <b><u>4.190,00</u></b> |
| (diconsi euro QUATTROMILACENTONOVANTA/00)         |                        |

Dego, 21/08/2026

L'appaltatore  
**OUTDOOR SERVICE**  
**DI ROSSO DANIELE**

R.U.P.: Ing. Maurizio  
Valle

**C.I.R.A. S.r.l.**

Sede legale e Impianto di depurazione  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
E-mail: info@ciraservizioidrico.it  
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it  
Web site: www.ciraservizioidrico.it

**Sfalcio erba opere fisse di acquedotto e fognatura comuni di Millesimo, Roccavignale e Mallare**

**OUTDOOR SERVICE DI ROSSO DANIELE**

**CIG BCBDE81904**

Affidamento n° 160/2026 del 20/08/2026

Ordine di lavoro n° 207 del 20/08/2026

R.U.P.: Ing. Maurizio Valle

D.E.C.:

## Certificato di pagamento finale

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| per prestazioni a tutto il | 02/07/2026        |
| Importo rata               | € 4.190,00        |
| IVA 22%                    | € 921,80          |
| <b>Totale</b>              | <b>€ 5.111,80</b> |

| Certificati precedenti |      |         |
|------------------------|------|---------|
| n°                     | Data | Importo |
| 1                      |      |         |
| 2                      |      |         |
| 3                      |      |         |
| 4                      |      |         |
| 5                      |      |         |
| 6                      |      |         |
| 7                      |      |         |
| 8                      |      |         |
| 9                      |      |         |
| 10                     |      |         |
| 11                     |      |         |
| 12                     |      |         |
| Totale                 |      | € 0,00  |

### Il Responsabile Unico del Procedimento

Visto l'affidamento a seguito del quale fu affidato all'operatore economico le suddette forniture e/o servizi

Risultando dalla contabilità sino a oggi che l'ammontare delle forniture e/o servizi eseguiti e delle spese ascende al netto a  
€ 4.190,00  
di cui:

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Per forniture/Servizi</b>                       | <b>€ 4.190,00</b> |
| Da cui detraendo                                   |                   |
| Ritenuta 0,5% per infortuni                        | € 0,00            |
| Penali e indennizzi                                | € 0,00            |
| L'ammontare dei certificati precedenti             | € 0,00            |
| <b>Totale deduzioni</b>                            | <b>€ 0,00</b>     |
| <b>Risulta il credito dell'impresa in</b>          | <b>€ 4.190,00</b> |
| Certifica che si può pagare all'impresa la rata di | € 4.190,00        |
| (diconsi euro QUATTROMILACENTONOVANTA/00)          |                   |
| oltre a IVA 22% pari a €                           | € 921,80          |
| In totale                                          | € 5.111,80        |

Dego, 21/08/2026

R.U.P.: Ing.  
Maurizio Valle



C.I.R.A. S.r.l.  
Sede legale e Impianto di depurazione  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
E-mail: info@ciraservizioidrico.it  
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it  
Web site: www.ciraservizioidrico.it

## **Certificato di regolare esecuzione**

**Art. 50 c. 7 del D.Lgs. 36/23**

**Sfalcio erba opere fisse di acquedotto e fognatura comuni di Millesimo, Roccavignale e Mallare**

**OUTDOOR SERVICE DI ROSSO DANIELE**

**CIG BCBDE81904**

**Affidamento n° 160/2026 del 20/08/2026**

**Ordine di lavoro n° 207 del 20/08/2026**

**R.U.P.: Ing. Maurizio Valle**

**D.E.C.:**

**Il sottoscritto Ing. Maurizio Valle R.U.P. di cui trattasi**

**VISTI e RICHIAMATI** gli atti progettuali

**CONSIDERATO CHE:**

- la prestazione corrisponde alle previsioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti ai sensi dell'art. 5 comma 9 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e che è stata eseguita a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- la prestazione fornita in base alle verifiche, confronti e misurazioni eseguite risponde per quantità, qualità e dimensioni alle voci contabilizzate;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- la prestazione è stata eseguita in tempo utile;
- l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date durante il corso di essa;

### **CERTIFICA**

**che la prestazione in oggetto è stata regolarmente eseguita e liquida il credito dell'appaltatore a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per la prestazione eseguita come da:**

**STATO FINALE del 21/08/2026**

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE del 21/08/2026**

**Il rappresentante legale dell'appaltatore accetta la consegna delle prestazioni senza eccezione alcuna;**

**Dego, 21/08/2026**

**L'Appaltatore**

**R.U.P.:Ing.**

| PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO | QUADRO ECONOMICO                                                | CONSUNTIVO |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 0,00 €                        | Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza             | 0,00 €     |
| 4.085,25 €                    | Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza            | 4.085,25 € |
| 0,00 €                        | Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza          | 0,00 €     |
| 4.085,25 €                    | IMPORTO OGGETTO DI RIBASSO                                      | 4.085,25 € |
| 0,00 €                        | IMPORTO RIBASSO                                                 | 0,00 €     |
| 104,75 €                      | IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO | 104,75 €   |
| 0,00 €                        | ALTRO IMPORTO NON OGGETTO DI RIBASSO                            | 0,00 €     |
| 104,75 €                      | IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO           | 104,75 €   |
| 4.190,00 €                    | IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI                      | 4.190,00 € |
| Prestazioni aggiuntive        |                                                                 |            |
|                               | Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza             | 0,00 €     |
|                               | Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza            | 0,00 €     |
|                               | Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza          | 0,00 €     |
| 0,00 €                        | IMPORTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OGGETTO DI RIBASSO               | 0,00 €     |
| 0,00 €                        | IMPORTO RIBASSO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE                          | 0,00 €     |
| 0,00 €                        | IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO | 0,00 €     |
| 0,00 €                        | ALTRO IMPORTO NON OGGETTO DI RIBASSO                            | 0,00 €     |
| 0,00 €                        | IMPORTO TOTALE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE                           | 0,00 €     |
|                               | di cui:                                                         | 0,00 €     |
| 0,00 €                        | 1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)             | 0,00 €     |
| 0,00 €                        | 2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5                      | 0,00 €     |
| 0,00 €                        | 3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9                           | 0,00 €     |
| 0,00 €                        | 4.Art. 120 c.3 l.b)                                             | 0,00 €     |
| 0,00 €                        | 5.Proroga tecnica Art. 120 c.11                                 | 0,00 €     |
| 0,00 €                        | 6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23                                      | 0,00 €     |
| 0,00 €                        | 7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10                           | 0,00 €     |
| TOTALE                        |                                                                 |            |
| 4.085,25 €                    | IMPORTO OGGETTO DI RIBASSO                                      | 4.085,25 € |
| 0,00 €                        | IMPORTO RIBASSO                                                 | 0,00 €     |
| 104,75 €                      | IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO | 104,75 €   |
| 0,00 €                        | ALTRO IMPORTO NON OGGETTO DI RIBASSO                            | 0,00 €     |
| 4.190,00 €                    | IMPORTO TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO                             | 4.190,00 € |
| SOMME A DISPOSIZIONE          |                                                                 |            |

|                   |                                                                              |                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 921,80 €          | IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI                                           | 921,80 €          |
| 0,00 €            | Spese tecniche attività di supporto al RUP                                   | 0,00 €            |
| 0,00 €            | Oneri previdenziali 4%                                                       | 0,00 €            |
| 0,00 €            | IVA spese tecniche e oneri previdenziali                                     | 0,00 €            |
| 0,00 €            | Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A. | 0,00 €            |
| 0,00 €            | INCENTIVO RUP 2%                                                             | 0,00 €            |
| 0,00 €            | Imprevisti e arrotondamenti                                                  | 0,00 €            |
| <b>921,80 €</b>   | <b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                   | <b>921,80 €</b>   |
| <b>5.111,80 €</b> | <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>                                        | <b>5.111,80 €</b> |

|                                   |                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Finanziamento</b>              | 460,48 € Da tariffa                                                                         |
| <b>Ribasso</b>                    | 0,00%                                                                                       |
| <b>Ribasso prestazioni aggiur</b> | 0,00%                                                                                       |
| <b>Garanzia</b>                   |                                                                                             |
| <b>Garanzia provvisoria</b>       | Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020 Non richiesta                                                      |
| <b>Garanzia definitiva</b>        | Art. 11 R.I, Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità Non richiesta |
| <b>Contratto</b>                  | Art.13 c. 1 R.I. Ordine di lavoro n° 207del                                                 |

#### **Varianti, opzioni e clausole contrattuali**

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| 1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c) | No         |
| 2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5          | No         |
| 3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9               | No         |
| 4.Art. 120 c.3 l.b)                                 | No         |
| 5.Proroga tecnica Art. 120 c.11                     | No         |
| 6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23                          | No         |
| 7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10               | No         |
| <b>Ultimazione lavori</b>                           | 21/08/2026 |
| <b>Penali</b>                                       | No         |
| <b>Danni di forza maggiore</b>                      | No         |
| <b>Ordini di servizio</b>                           | No         |
| <b>Pagamenti in acconto</b>                         | No         |

#### **Confronto somme autorizzate**

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Importo netto autorizzato      | € 4.190,00 |
| Importo netto del conto finale | € 4.190,00 |
| Minor/Maggior spesa            | € 0,00     |
| Accordi bonari                 | No         |
| Riserve dell'impresa           | No         |
| Cessione crediti               | No         |

| Indicazioni fatturazione                                                                       |                  |                                         |                |                      |            |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------|------------|----------------------------|
| OUTDOOR SERVICE DI ROSSO DANIELE                                                               |                  |                                         |                |                      |            |                            |
| Sfalcio erba opere fisse di acquedotto e fognatura comuni di Millesimo, Roccavignale e Mallare |                  |                                         |                |                      |            |                            |
| Affidamento n° 160/2026 del 20/08/2026                                                         |                  |                                         |                |                      |            |                            |
| Ordine di lavoro n° 207del 20/08/2026                                                          |                  |                                         |                |                      |            |                            |
| STATO FINALE del 21/08/2026                                                                    |                  |                                         |                |                      |            |                            |
| Comune                                                                                         | Co-An            | Cod. interno                            | Importo Totale | Importo da liquidare | CIG        | Importo totale affidamento |
| Roccavignale                                                                                   | G/A99/ROC/4444/0 | Serbatoio Bertolotto                    | 90,00 €        | 90,00 €              |            |                            |
| Roccavignale                                                                                   | G/A99/ROC/4444/0 | Serbatoio Camponuovo                    | 180,00 €       | 180,00 €             |            |                            |
| Roccavignale                                                                                   | G/F99/ROC/4444/0 | Fossa biologica Camponuovo              | 90,00 €        | 90,00 €              |            |                            |
| Roccavignale                                                                                   | G/A99/ROC/4444/0 | Serbatoio Sant'Ilario                   | 60,00 €        | 60,00 €              |            |                            |
| Roccavignale                                                                                   | G/A99/ROC/4444/0 | Rilancio Sant'Ilario                    | 120,00 €       | 120,00 €             |            |                            |
| Roccavignale                                                                                   | G/A99/ROC/4444/0 | Serbatoio Tecchio                       | 120,00 €       | 120,00 €             |            |                            |
| Roccavignale                                                                                   | G/A99/ROC/4444/0 | Pozzo Bracco                            | 60,00 €        | 60,00 €              |            |                            |
| Roccavignale                                                                                   | G/A99/ROC/4444/0 | Pozzo Cerini                            | 620,00 €       | 620,00 €             |            |                            |
| Roccavignale                                                                                   | G/F99/ROC/4444/0 | Fossa biologica Pianissolo              | 480,00 €       | 480,00 €             |            |                            |
| Millesimo                                                                                      | G/A99/MIL/4444/0 | Serbatoio Braia                         | 240,00 €       | 240,00 €             |            |                            |
| Millesimo                                                                                      | G/F99/MIL/4444/0 | Fossa biologica Pianissolo n° 2         | 180,00 €       | 180,00 €             |            |                            |
| Millesimo                                                                                      | G/A99/MIL/4444/0 | Pozzo pompone                           | 120,00 €       | 120,00 €             |            |                            |
| Millesimo                                                                                      | G/A99/MIL/4444/0 | Serbatoio Papalotto                     | 60,00 €        | 60,00 €              |            |                            |
| Millesimo                                                                                      | G/A99/MIL/4444/0 | Serbatoio Pisciarotta                   | 120,00 €       | 120,00 €             |            |                            |
| Millesimo                                                                                      | G/A99/MIL/4444/0 | Cabina Eutra                            | 60,00 €        | 60,00 €              |            |                            |
| Millesimo                                                                                      | G/A99/MIL/4444/0 | Pozzetto ponte                          | 60,00 €        | 60,00 €              |            |                            |
| Millesimo                                                                                      | G/A99/MIL/4444/0 | Serbatoio Garbazzo                      | 240,00 €       | 240,00 €             |            |                            |
| Millesimo                                                                                      | G/A99/MIL/4444/0 | Serbatoio Uvi                           | 120,00 €       | 120,00 €             |            |                            |
| Millesimo                                                                                      | G/F99/MIL/4444/0 | Sollevamento Monastero                  | 180,00 €       | 180,00 €             |            |                            |
| Millesimo                                                                                      | G/F99/MIL/4444/0 | Sollevamento Zona industriale           | 150,00 €       | 150,00 €             |            |                            |
| Millesimo                                                                                      | G/A99/MIL/4444/0 | Pozzo Campo Sportivo                    | 60,00 €        | 60,00 €              |            |                            |
| Mallare                                                                                        | G/A99/MAL/4444/0 | Pozzo Cadotto                           | 120,00 €       | 120,00 €             |            |                            |
| Mallare                                                                                        | G/A99/MAL/4444/0 | Pozzo Cadotto                           | 90,00 €        | 90,00 €              |            |                            |
| Mallare                                                                                        | G/A99/MAL/4444/0 | Serbatoio Olano                         | 90,00 €        | 90,00 €              |            |                            |
| Millesimo                                                                                      | G/F99/MIL/4444/0 | Fossa biologica Borda                   | 150,00 €       | 150,00 €             |            |                            |
| Millesimo                                                                                      | G/F99/MIL/4444/0 | Fossa biologica Acquafredda-Area Picnic | 90,00 €        | 90,00 €              |            |                            |
| Millesimo                                                                                      | G/F99/MIL/4444/0 | Fossa biologica Acquafredda fiume       | 150,00 €       | 150,00 €             |            |                            |
| Millesimo                                                                                      | G/F99/MIL/4444/0 | Fossa biologica Diga                    | 90,00 €        | 90,00 €              |            |                            |
| A detrarre ritenuta 0,5 % per infortuni                                                        |                  |                                         | 0,00 €         | 4.190,00 €           | BCBDE81904 |                            |