Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTTURE IDRICHE
Divisione 8 - Pianificazione e Programmazione degli interventi nel settore
idrico

Al Soggetto Attuatore di I livello
Provincia di Savona (ATO CENTRO OVEST 2)
protocollo@pec.provincia.savona.it

Al Soggetto Attuatore di II livello
CIR.A.Srl
consorziocirasu(@pcert.postecert.it

ep.c. all’Unita di Missione PNRR
unitadimissione.pnrr@pec.mit.gov.it

all’ Autorita di Regolazione per energia reti e ambiente
protocollo@pec.arera.it
servizi-idrici@arera.it

Rif nota Prot. n. 250/2026 del 27.03.2026 (acquisita in data 30.03.2026 al prot. DG Dighe n. 6523)

Oggetto: PNRR-M2C4-14.2 - Intervento M2C4-14.2 035 - CUP B41D2200009000. Seconda perizia di variazione dei km
di rete da distrettualizzare. Riscontro.

Si riscontra la nota richiamata in epigrafe, con la quale codesto Soggetto attuatore di II livello ha trasmesso la
documentazione relativa alla seconda “perizia di variazione” intervenuta in relazione alla rete da distrettualizzare.

Al riguardo, si prende atto che “a seguito dell ultimazione della fase di rilievo e rappresentazione tramite GIS della
rete idrica del Comune di Mallare, Millesimo, Roccavignale e Urbe che contribuiscono al raggiungimento del Target dei
km di rete distrettualizzati al 31/03/2026, ¢ emerso che I'ammontare dei chilometri di rete totali rilevati afferenti ai
distretti é quantificato pari a 524,4 Km”.

Come indicato al punto 3 della nota circolare MIT/Dighe n. 10148 del 16/05/2025, ¢ necessario che la citata perizia di
variazione e la relativa documentazione trasmessa, approvata dal RUP e condivisa dal Soggetto attuatore di I livello, sia
caricata in Anagrafica progetto, sezione Cronoprogrammi/costi - Iter di Progetto alla voce “esecuzione lavori”. Al fine di
non disperdere la documentazione, considerata I’importanza dei contenuti, si suggerisce di predisporre un’unica cartella
che contenga tutti i documenti relativi alla relazione di “perizia di variazione”.

Tenuto conto della “nuova configurazione”, riproporzionando i valori in uguale misura a quelli inizialmente stabiliti, il
target intermedio e il farget finale sono aggiornati come da tabella che segue.

valore da valore da distrettualizzare | valore da distrettualizzare
distrettualizzare da Autorizzato con nota DG autorizzato a seguito di
AdO n. 18364 del 11.09.2025 ulteriore variazion
target intermedio al 30/06/2025 200,00 km 281,70 km 331,37 km
target finale al 31/03/2026 316,50 km 445,80 km 524,40 km

Codesti Soggetti Attuatori sono autorizzati:

- arecepire le variazioni delle lunghezze fin dalla presentazione del Report di monitoraggio di marzo 2026;
- avariare, nella sezione “Indicatori” di ReGiS, il valore da raggiungere di T0288.

Ad ogni buon fine, si richiama la massima attenzione ai contenuti della nota della Direzione generale del 16.05.2025, n. 10148.
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