

Indicazioni fatturazione						
ICOSE S.p.a.						
Comune	Co-An	Codice interno	Importo totale	Importo da liquidare	CIG	CUP
Lavori di estensione rete acquedottistica – collegamento reti Bormida-Carcare Loc. Romana Bormida.					9347294F03	B82E21000080005
Affidamento lavori Prot. n 689/2022 del 22/09/2022	STATO FINALE del 31/01/2024	a tutto il 28/12/2023				
Carcare	I-A02-CAR-N010-0	CAR_1223_EstBC_MSA_I	€ 20.827,78			
	A detrarre	Ritenuta 0,5% per infortuni	€ 104,14	€ 20.723,64		